
Este documento é um exemplo do processo
de construção de uma casa unifamiliar, a

partir do zero, com Houseoner. 

A casa pode ser baseada em 3 tipos de
sistemas de construção: betão, madeira ou

termo-argila.

O trabalho é totalmente personalizado às
necessidades de cada cliente, do início ao
fim.

Processo de
construção



 O primeiro passo para iniciar uma nova casa é realizar um estudo
geotécnico e topográfico do terreno onde se pretende construir.

Estes estudos são baseados numa série de sondagens e análises da
composição do terreno, cujos resultados fornecem as informações
necessárias sobre as propriedades e o tipo de solo.

Dependendo dos resultados obtidos, o arquitecto determina um ou
outro tipo de fundação, de modo a que a casa seja sempre construída

sobre uma superfície suficientemente estável e segura.

 Prazo: Entre 15 a 30 dias.

2. Distribución de la vivienda

Uma vez analisado o local, o arquitecto trabalha com o cliente na
elaboração de uma planta básica da casa. São oferecidas diferentes

propostas relativamente à disposição dos espaços e dos metros
quadrados de cada divisão.

1. Análise do terreno

2. Distribuição de habitação



E

 Prazo: 15 a 30 dias.

E

Nesta fase, a futura casa é recriada por meio de uma representação
em 3D. O objectivo é aproximar-se o mais possível do desenho final,

a fim de conhecer com precisão os materiais a utilizar nas
especificações, cores interiores, texturas e, ao mesmo tempo, resolver
quaisquer dúvidas que possam surgir com a distribuição de cada
espaço.

No que diz respeito à forma de trabalhar nesta fase, o cliente é
convidado a enviar imagens que o inspirem a capturá-las no desenho
3D. Alguns exemplos são mostrados abaixo:

Uma vez encontrado o layout ideal, a equipa de arquitectura da
Houseoner procede à tradução de toda a informação para o projecto
básico e de execução.

3. Representação em 3D
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Imagens enviadas pelo cliente Representação final em 3D

Imagens enviadas pelo cliente Representação final em 3D

Planta baixa

Planta baixa
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IMPUESTOS 
Representação final da habitação.

Prazo: 1 a 3 meses.



4. Licencia de obras

E

A equipa Houseoner aconselha o cliente sobre como submeter e pagar o
projecto básico e de execução ao concelho local correspondente, a fim de
obter a licença de construção. O objectivo é acelerar este processo para
que a construção possa começar o mais rapidamente possível.

O projecto de habitação é aprovado pelo Colégio Oficial de Arquitectos
e é entregue ao cliente na posse do mesmo.

5. Organização do trabalho

E

A organização do trabalho é uma das tarefas mais importantes.

O procedimento consiste em contactar diferentes profissionais
associados ao Houseoner para executar o projecto que foi planejado.

Comparam-se um mínimo de 3 orçamentos, para que um dos

contratantes associados execute a casa com a melhor relação
qualidade/preço. Nesta altura, recomenda-se visitar os locais de
construção activa do empreiteiro sugerido para o conhecer pessoalmente.

Uma vez no local, são tomadas todas as providências para o cliente.
Quaisquer novos desenvolvimentos são imediatamente comunicados.

Prazo: Entre 2 e 6 meses. Varia por município.

Prazo: Escolha do empreiteiro, entre 15 e 30 dias. Execução dos

trabalhos, entre 6 e 12 meses.

4. Licença de construção


